Arbeitsblatt

"Projektstrukturplan"



Projektstrukturplan Arbeitsblatt

Name:

Aufgabenstellung

Erstellen Sie für das von Ihnen geplante Projekt einen Projektstrukturplan, in den Sie Aufgaben und Arbeitspakete eintragen.

Projekt: Schach

Projektleitung: Thomas Berghammer

Projektteam: Thomas Berghammer, Matthias Gumpinger

Arbeitsblatt

Seite 1 von 6

Arbeitsblatt

"Projektstrukturplan"

| Erstellungsdatum: 10.1.2022 | |
|--------------------------------|--|
| Bearbeitungsstand: V1.0 | |

| | Aufgabe (A) Arbeitspaket (AP) | Verantw. | Mitarbeiter | Start | Ende | Arbeitsstunden von einzelnen Personen |
|-----|--|----------|-------------|-------|------|---------------------------------------|
| 1 | Projektvorbereitung | ТВ | | 10.1 | 10.1 | |
| 1.1 | Gruppeneinteilung | ТВ | | | | |
| 1.2 | GitHub Account erstellen | ТВ | | | | |
| 1.3 | Lehrer bzw. Teammitglieder hinzufügen | ТВ | | | | |

Arbeitsblatt

"Projektstrukturplan" © customtrain – Frank Gellert und Jünger Medien Verlag

Seite 2 von 6

Arbeitsblatt

"Projektstrukturplan"

| 1.4 | Projekt erstellen | Tb | | | | |
|-----|----------------------------------|----------|-------------|-------|------|---------------------------------------|
| 2 | Grafische Darstellung | Mg | | 17.1 | 24.1 | |
| 2.1 | UI erstellen | Mg | | 17.1 | 18.1 | |
| 2.2 | Startbildschirm erstellen | Mg | | 19.1 | 20.1 | |
| 2.3 | Board einbinden | Mg | | 21.1 | 22.1 | |
| 2.4 | Figuren erstellen | Mg | | 23.1 | 24.1 | |
| Nr. | Aufgabe (A) Arbeitspaket (AP) | Verantw. | Mitarbeiter | Start | Ende | Arbeitsstunden von einzelnen Personen |
| 3 | Backend | ТВ | | 24.1 | 3.2 | |

Arbeitsblatt

"Projektstrukturplan"
© customtrain – Frank Gellert und Jünger Medien Verlag

Arbeitsblatt

"Projektstrukturplan"

| 3.1 | Bewegungen programmieren | ТВ | 27.1 | 3.2 | |
|-----|--------------------------|--------|------|------|--|
| 3.2 | Regeln programmieren | ТВ | 29.1 | 3.2. | |
| 3.3 | Server-Client | MG | 1.2 | 3.2 | |
| 4 | Ausführung | TB. MG | 4.2 | 6.2 | |
| 4.1 | Überprüfen | TB, MG | 4.2 | 4.2 | |
| 4.2 | Programm ausführen | TB, MG | 5.2 | 6.2 | |
| 5 | Protokollieren | TB, MG | 10.1 | 7.2 | |
| 5.1 | Wöchentliche Protokolle | TB, MG | | | |

Protokoll von 10.1 - 17.1

Arbeitsblatt

"Projektstrukturplan"

© customtrain – Frank Gellert und Jünger Medien Verlag

Seite 4 von 6

Arbeitsblatt

"Projektstrukturplan"

Protokoll von 10.1 – 17.1

Was ist gut gelaufen?
Projektvorbereitung
Welche Arbeitspakete wurden erledigt?
Alles in Projektvorbereitung Welche
Probleme sind aufgetreten?
Keine
Wie liegt die Gruppe im Zeitplan?
Wie erwartet
Was wird nächste Woche umgesetzt?
Arbeitspaket "Grafische Darstellung"

Protokoll von 17.1 – 24.1

Was ist gut gelaufen?
Schach Board erstellen
Welche Arbeitspakete wurden erledigt? Teile der
grafischen Darstellung (bis Board einbinden) Welche
Probleme sind aufgetreten?
Die Ausführung hat sich am Anfang immer aufgehängt
Wie liegt die Gruppe im Zeitplan? Ein wenig zurück als
erwartet Was wird nächste Woche umgesetzt?
Fehlende Punkte der letzten Woche, erste Teile des Backend

Arbeitsblatt

Seite 5 von 6

Arbeitsblatt

"Projektstrukturplan"

Protokoll von 24.1 – 31.1

Was ist gut gelaufen?
Git Hub Repository verbinden
Welche Arbeitspakete wurden erledigt?
Figuren am Bord darstellen
Probleme sind aufgetreten?
Figuren Bewegungen und Anzeige
Wie liegt die Gruppe im Zeitplan? Ein wenig zurück als
Relativ gut
Rest des Backends bis nächste Woche

Arbeitsblatt Seite 6 von 6